

DODATEK Č. 2 – ZMĚNA CENY PLNĚNÍ ke smlouvě o dílo číslo IN/CZ-010/2018

jejímž obsahem jsou tato ujednání:

1. Smluvní strany

1.1. ZHOTOVITEL :

INSTA CZ s.r.o.

se sídlem

zastoupená

: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

: Ing. Janem Všetickou, obchodním a finančním ředitelem

Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel

Oba jednatelé na základě plné moci

Registrace

: KS Ostrava, oddíl C, vložka 15855

IČO

: 25374311

DIČ

: CZ25374311

Bankovní spojení

: ČSOB, a.s.

Číslo účtu

: 132150481/0300

1.2. OBJEDNATEL :

Městys Kralice na Hané

se sídlem

zastoupená

IČO

Bankovní spojení

Číslo účtu

: Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12

: p. Pavel Kolář, starosta

: 002 88 390

: Komerční banka, a.s.

: 4525701 / 0100

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany, které uzavřely dne 3.4.2018 smlouvu o dílo jejímž předmětem je stavba nazvaná „Kralice na Hané – technická infrastruktura Na Výsluní, III. etapa“, uzavírají Dodatek č. 2 – změna ceny díla z důvodu závěrečného finančního vyrovnání akce dle rozsahu skutečně provedených prací.

3. Cena plnění

3.1. Cena díla:

Cena ze SoD:	5.894.779,00 Kč bez DPH
Cena z dodatku č.1(VCP 1):	1.237.826,10 Kč bez DPH

Cena díla po dodatku č.1	7.132.605,10 Kč bez DPH
---------------------------------	--------------------------------

Se po odsouhlasení změn a skutečně provedených prací mění následovně:

Cena díla po dodatku č.1	7.132.605,10 Kč bez DPH
Méně práce dle rozpočtu k SoD	1.154.869,00 Kč bez DPH
Méně práce dle rozpočtu k dodatku č.1	1.077.874,34 Kč bez DPH
Odsouhlasené VCP č.2	572.949,24 Kč bez DPH

<u>Konečná cena díla po dodatku č.2</u>	<u>5.472.811,00 Kč bez DPH</u>
--	---------------------------------------

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 4.3. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.4. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou položkové rozpočty méně prací dle smlouvy o dílo, jejího dodatku č.1 a vzájemně odsouhlasených víceprací č.2.
- 4.5. Uzavření tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo IN/CZ-010/2018 schválilo Zastupitelstvo městyse Kralice na Hané na svém zasedání dne 13.11.2018 usnesením číslo 8.

Přílohy


- rozpočet MP dle SoD
- rozpočet MP dle dodatku č.1
- rozpočet VPC č.2

5. Podpisy smluvních stran


Prostějově, dne 14.11.2018

Za zhotovitele **INSTA CZ s.r.o.:**


Za objednatele **Městys Kralice na Hané**



Ing. Jan Všeticka
finanční a obchodní ředitel



Ing. Tomáš Cerovský
výrobní ředitel



p. Pavel Kolář
starosta

INSTA CZ s.r.o. /23
IČ: 25374311 Jeremenkova 42
DIČ: CZ25374311 772 00 Olomouc



MĚNĚPRÁCE K SoD

MĚNĚPRÁCE

01	Komunikace	-663 009
02	Chodníky	-115 682
04	Kanalizace splašková	-149 220
05	Kanalizace dešťová	-226 959
	CELKEM MNP SoD	-1 154 869



