

Dodatek č. 1

ke smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPIC/MS/2021/000129

CETIN a.s.

IČ: 04084063

sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 20623

zastoupena na základě pověření Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě

kontaktní osoba: Mgr. Vítězslav Charvát (dále jen „kontaktní osoba 1“)

(dále jen „CETIN“)

a

Městys Kralice na Hané

IČ:00288390

sídlem Masarykovo náměstí 41, 798 12 Kralice na Hané

zastoupen Karlem Labonkem, starostou

(na straně druhé jako „Stavebník“)

(dále oba také jako „smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany mezi sebou dne 7.12.2021 uzavřely smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPIC/MS/2021/000129 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem povolena.

Dle ust. 4.7. smlouvy je dnem ukončení realizace Překládky den, kdy je Stavebníkovi doručeno na jeho adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. V souladu s tímto ustanovením bylo oznámení o ukončení realizace Stavebníkovi doručeno dne 22.6.2023.

S ohledem na delší časový úsek, který uběhl ode dne uzavření smlouvy a za účelem nastolení právní jistoty obou smluvních stran, smluvní strany mezi sebou uzavírají tento dodatek:

Článek 1

Smluvní strany se dohodly na následujících doplněních smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPIC/MS/2021/000129 ze dne 7.12.2021 a to formou písemného číslovaného dodatku:

1. Dnem ukončení realizace Překládky ve smyslu ustanovení čl. 4.7. smlouvy je 22.6.2023.
2. Smluvní strany si sjednávají, že konečná výše nákladů spojených s Překládkou ve smyslu ustanovení 6.1. smlouvy je částka ve výši 142.363,- Kč, přičemž z toho částka ve výši 12.065,- Kč již byla fakturována a na základě daňového dokladu ze dne 1.2.2022 a tato byla Stavebníkem uhrazena. Na zbývající částku – tedy na částku ve výši 130.298,- Kč byla společností CETIN dne 30.6.2023 vystavena faktura č. 2300001516. Tedy k uhrazení nákladů spojených s Překládkou zbývá Stavebníkem uhradit částku ve výši 130.298,- Kč. Uhrazením této částky jsou splněny veškeré finanční závazky Stavebníka vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku.

Článek 2

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že ho uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy všemi účastníky.

Doložka

Dodatek byl schválen zastupitelstvem městyse Kralice na Hané na zasedání č. ... dne
Usnesením

V dne

V dne

CETIN

Stavebník

.....
CETIN a.s.

Ing. Miroslavem Kotem,
supervizorem pro výstavbu sítě

.....
Městys Kralice na Hané
Karel Labonek, starosta