

Dodatek č. 1
ke smlouvě příkazní
o výkonu technického dozoru stavebníka
uzavřené dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dodatek“)

Městys Kralice na Hané, IČ:00288390
sídlem Masarykovo náměstí 41, 798 12 Kralice na Hané
zastoupen Karlem Labonkem, starostou

(na straně druhé jako „příkazce“)

a

BKK Stav s.r.o., IČ: 04309430
se sídlem Brněnská 183, 569 43 Jevíčko
zastoupená Petrem Kopečným a **Vítězslavem Batuňkem/Tomášem Kleinem**, jednatelem

(dále jen „příkazník“)

(příkazce a příkazník dále oba také jako „smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany mezi sebou dne 23.7.2023 uzavřely smlouvu příkazní o výkonu technického dozoru stavebníka, jejímž předmětem byl závazek příkazníka vykonávat jménem příkazce a na jeho pokyny technický dozor stavby „STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTŮ Podchycení pilíře objektu, sanace trhlin – Kralice na Hané Masarykovo náměstí 10.“ v rozsahu stanoveném v článku II. odst. 2.1. této smlouvy.

Dle čl. V. odst. 5.1. smlouvy byl stranami sjednán předpokládaný termín realizace díla na 24.7.2023 – 24.10.2023. Dle čl. VI. odst. 1 smlouvy náleží příkazníkovi za výkon TDS prováděnou dle smlouvy odměna v celkové výši 118.500,- Kč bez DPH.

Vzhledem k tomu, že při provádění výše uvedené stavby došlo k neočekávaným průtahům, bude nutné upravit smlouvou stanovený předpokládaný termín realizace díla. V logické souslednosti tak je rovněž nutné upravit termín realizace výkonu technického dozoru stavebníka a jeho sjednanou odměnu. S ohledem na tyto skutečnosti uzavírají mezi sebou smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 5.3. smlouvy tento dodatek:

Článek 1

Smluvní strany se dohodly na následujících doplňcích smlouvy příkazní o výkonu technického dozoru stavebníka ze dne 23.7.2023 a to formou písemného číslovaného dodatku:

Čl. V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

- 5.1. Příkazník zahájí svoji činnost dnem uzavření příkazní smlouvy a ukončí svoji činnost dnem dokončení díla dle smlouvy o dílo nebo dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu stavby (tj. datem, které nastane nejpozději). Předpokládaný termín realizace díla je 31.12.2023

Čl. VI. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

- 6.1. Příkazníkovi za výkon činnosti TDS prováděnou dle této smlouvy náleží odměna v celkové výši 197 500,- Kč bez DPH (slovy: stodevadesát sedm tisíc pětset korun českých)

Článek 2

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že ho uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Kralicích na Hané dne

V Kralicích na Hané dne

Příkazník:

Příkazce

.....

.....

Kralice na Hané

BKK Stav s.r.o.

Karel Labonek, starosta

Petr Kopečný, jednatel

.....

BKK Stav s.r.o.

Vítězslav Batuněk, jednatel

Tomáš Klein, jednatel