


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: **Revitalizace veř. osvětlení městyse KRALICE na Hané**

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna: D -



dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,

101

(provozní celek)

Číslo (pod)objektu, (provozního souboru)

Název: rozpočet část A, část B

Popis změny:

1) Výkaz výměr část A a A-ZP:

Jedná se o změnu provedených prací. Především méně ale i více práce v rozsahu níže:

- Položka I.14 - původní počet 10ks, realizovaný počet 2ks.
- Položka I.15 - původní počet 10ks, realizovaný počet 2ks
- Položka I.16 - původní počet 1900m, realizovaný počet 20m
- Položka I.17 - původní počet 10ks, realizovaný počet 2ks
- Položka I.18 - původní počet 440m, realizovaný počet 0m
- Položka I.19 - původní počet 88ks, realizovaný počet 228ks
- Položka I.20 - původní počet 1ks, realizovaný počet 0ks
- Položka 02.I - původní počet 250ks, realizovaný počet 252ks
- Položka 02.II - původní počet 256ks, realizovaný počet 255ks
- Položka 02.III - původní počet 1900m, realizovaný počet 20m
- Položka 02.IV - původní počet 10ks, realizovaný počet 2ks
- Položka 02.VI - původní počet 0ks, realizovaný počet 59ks
- Položka 02.VII - původní počet 10ks, realizovaný počet 2ks
- Položka - původní počet 0 ks, realizovaný počet 228 ks
- Položka 02.VIII - původní počet 3ks, realizovaný počet 0ks
- Položka 02.IX - původní počet 1ks, realizovaný počet 0ks
- Položka 03.I - původní počet 250ks, realizovaný počet 252ks

Rozpočet část A-ZP – nebude realizována zcela

1) Výkaz výměr část B a B-ZP:

Jedná se o změnu provedených prací. Především méně ale i více práce v rozsahu níže:

- Položka 01.IX - původní počet 140m, realizovaný počet 10m.
- Položka 01.XI - původní počet 0ks, realizovaný počet 10ks
- Položka 01.XII - původní počet 0ks, realizovaný počet 6ks
- Nové položky
- Položka 01.XVI - původní počet 0ks, realizovaný počet 1ks
- Položka 01.XVII - původní počet 0ks, realizovaný počet 2ks
- Položka 02.IV - původní počet 14ks, realizovaný počet 15ks

Položka 02.VII - původní počet 13ks, realizovaný počet 14ks

Nové položky


- Položka 02.X - původní počet 0ks, realizovaný počet 1ks
- Položka 02.XI - původní počet 0ks, realizovaný počet 3ks
- Položka 02.XII - původní počet 0ks, realizovaný počet 14ks
- Položka 02.XIII - původní počet 0ks, realizovaný počet 1ks
- Položka 02.XIII - původní počet 0ks, realizovaný počet 1ks

Část B-ZP:

Položka 50013 výkop stožár.jámy- původní počet 0 m3, realizovaný počet 14 m3
Položka 80011 stožárové pouzdro-bet.- původní počet 0 m3, realizovaný počet 11 m3
Položka 220021 FeZn 30/4- původní počet 550m, realizovaný počet 0m
Položka 420022 zařízení kabel. lože 2x10 cm.- původní počet 550m, realizovaný počet 0m
Položka 200303 protlak řízení v pod voz. tř.3 původní počet 3ks, realizovaný počet 0ks
Položka 50013 výkop startovací jámy- původní počet 6 ks. realizovaný počet 0 ks
Položka 30036 bourání dlažby- původní počet 120 m2, realizovaný počet 5 m2
Položka 30071 znovupoložení dlažby- původní počet 120 m2, realizovaný počet 5 m2
Položka 30081 řezání spáry do asfaltu- původní počet 20 m, realizovaný počet 0m
Položka 650015 povrch.úprava-šterkopisek- původní počet 10 m2, realizovaný počet 0 m2

Odůvodnění změny:**1) Pro všechny části:**

Po zahájení stavebních a montážních prací na díle, bylo zjištěno, že některé výše jmenované položky-úkony dle výkazu výměr byly již realizovány jinou firmou. Z tohoto důvodu došlo k výrazným méně pracím. V téže souvislosti ale vyplynuly některé nové úkony jako nutné pro provedení díla. Tyto položky jsou také uvedeny výše, jako nové položky, popř. položky s původním počtem 0ks/m.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.		
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY		
DOPADY ZMĚNY:		
Do projektové dokumentace:	nejsou	
Do časového plánu stavby:	nejsou	
Do ceny stavby:	snížení ceny o: 1 258 910,00 Kč	bez DPH
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:		
Zhotovitel: Ecoled veřejné osvětlení s r.o.		
podpis:	 <p> ECOLED veřejné os Karlovarská 1104/14 IČ: 29146411, DIČ: </p>	
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TEC HNICKÝCH A FINANČNÍCH:		
TDI investora:	souhlasím	Objednatel:
podpis:		souhlasím
		podpis:

