




### Krycí list zadání

|  |  |              |   |   |                         |                  |                    |  |
|--|--|--------------|---|---|-------------------------|------------------|--------------------|--|
| Zakázka :  | <b>VÝMĚNA TECHNOLOGIE PLYNOVÉ KOTELNY - ZŠ KRALICE NA HANÉ</b> |              |   |   | Část :                  | <b>Měněpráce</b> |                    |  |
| Faktura :  |  |              |   |   |                         |                  |                    |  |
| Zakázka číslo :                                    | 24-50  |              | Umístění :                              | budova základní školy, Zákostelí 59, 798 12 Kralice na Hané           |                         |                  |                    |  |
| Stavební objekt číslo :                            |  |              | Investor :                              | Městys Kralice na Hané, Masarykovo náměstí 41, 798 12 Kralice na Hané |                         |                  |                    |  |
| Rozpočet číslo :                                   |  |              | Objednal :                              | Městys Kralice na Hané, Masarykovo náměstí 41, 798 12 Kralice na Hané |                         |                  |                    |  |
| Dodatek číslo :                                    |  |              | Projektant :                            | V-PROJEKT, Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov                            |                         |                  |                    |  |
| Archivní číslo :                                   |  |              | Zpracoval :                             | VT HRANICE s.r.o., Teplická 258, 753 01                               |                         |                  |                    |  |
| Datum :  | 16/07/2024   |              | Soubor :                                |   |                         |                  |                    |  |
| <b>Rozpočtové náklady [Kč]</b>                     |  |              |   | <b>Ostatní náklady</b>  |                         |                  | <b>Vypracoval:</b> |  |
| Typ oddílu   | Dodávka  | Montáž       | HZS                                     | Přirážky  | Název nákladu           | Částka           | Sazba DPH          | Dne:   |
| HSV  |  | 19 042,80    |   |   |                         |                  |                    |  |
| PSV  |  | 61 153,64    |   |   |                         |                  |                    |  |
| MON  |  |              |   |   |                         |                  |                    |  |
| VRN  |  |              |   |   |                         |                  |                    |  |
| OST  |  | 61 950,00    |   |   |                         |                  |                    |  |
| Celkem   |  | 142 146,44   |   |   |                         |                  |                    |  |
| Základní rozpočtové náklady                        |  |              | 142 146,44 Kč                           |   |                         |                  |                    | <b>Odsouhlasil:</b>  |
| Přirážky   |  |              |   |   |                         |                  |                    | Dne:    |
| Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)               |  |              | 142 146,44 Kč                           |   | Celkové ostatní náklady |                  |                    |  |
| <b>Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</b>    |  |              | <b>Dílčí DPH</b>                        |   |                         |                  |                    |  |
| Sazba[%]   | Základ   | Daň          |   | Základna  | Daň                     |                  |                    | Dne:  |
| 21 %   | 142 146,44 Kč  | 29 850,75 Kč |   |   |                         |                  |                    |  |
| 15 %   |  |              |   |   |                         |                  |                    |  |
| 0 %  |  |              |   |   |                         |                  |                    |  |
|  | 142 146,44 Kč  | 29 850,75 Kč |   |   |                         |                  |                    | <b>Razítko:</b>  |
| <b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b> |  |              | <b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b> |   |                         |                  |                    | Dne:  |
| <b>171 997,19 Kč</b>                               |  |              | Název MJ                                | Počet MJ  | Náklady/MJ              |                  |                    |  |
|  |  |              |   |   |                         |                  |                    |  |
|  |  |              |   |   |                         |                  |                    |  |
|  |  |              |   |   |                         |                  |                    |  |

Položkový rozpočet

Zakázka : 24-50 VÝMĚNA TECHNOLOGIE PLYNOVÉ KOTELNY - ZŠ KRALICE N/ Ménépráce

| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku  | Množství [M] | Mj  | Sazba    | Cena celkem   | Dodávka | Montáž     | HZS  | Přírůžky | Hm1[t]/M | % Dph     |
|--------|-------|------|---|------------|--|--------------|-----|----------|---------------|---------|------------|------|----------|----------|-----------|
|        |       |      |   |            |  |              |     |          | 142 146,44 Kč | 0,00    | 142 146,44 | 0,00 | 0,00     | 0,09     | 29 850,80 |
| 001    | B     |      |   |            | <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY</b>   |              |     |          | 19 042,80 Kč  | 0,00    | 19 042,80  | 0,00 | 0,00     | 0,000    | 3 998,99  |
|        | 001   | O    |   | HSV        | Zemní práce  |              |     |          | 1 890,00 Kč   | 0,00    | 1 890,00   | 0,00 | 0,00     | 0,000    | 396,90    |
|        |       |      |   |            | <i>Seznam položek pro oddíl :</i>  |              |     |          |               |         |            |      |          |          |           |
|        |       | P    | 2 | Pol2       | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hodina 3   | 1,800        | m3  | 1 050,00 | 1 890,00 Kč   |         | 1 890,00   |      |          |          | 21 %      |
|        | 005   | O    |   | HSV        | Úpravy povrchů, podlahy  |              |     |          | 4 085,20 Kč   | 0,00    | 4 085,20   | 0,00 | 0,00     | 0,000    | 857,89    |
|        |       |      |   |            | <i>Seznam položek pro oddíl :</i>  |              |     |          |               |         |            |      |          |          |           |
|        |       | P    | 3 | Pol14      | Postřik sanační MCO 2 ručně  | 29,180       | m2  | 140,00   | 4 085,20 Kč   |         | 4 085,20   |      |          |          | 21 %      |
|        | D11   | O    |   | HSV        | Bourání konstrukcí   |              |     |          | 2 042,60 Kč   | 0,00    | 2 042,60   | 0,00 | 0,00     | 0,000    | 428,95    |
|        |       |      |   |            | <i>Seznam položek pro oddíl :</i>  |              |     |          |               |         |            |      |          |          |           |
|        |       | P    | 4 | Pol26      | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %  | 14,590       | m2  | 140,00   | 2 042,60 Kč   |         | 2 042,60   |      |          |          | 21 %      |
|        | D13   | O    |   | HSV        | Konstrukce zámečnické  |              |     |          | 11 025,00 Kč  | 0,00    | 11 025,00  | 0,00 | 0,00     | 0,000    | 2 315,25  |
|        |       |      |   |            | <i>Seznam položek pro oddíl :</i>  |              |     |          |               |         |            |      |          |          |           |
|        |       | P    | 1 | Pol34      | D+M Oplechování komínové hlavy 1800/1200   | 1,000        | kus | 7 000,00 | 7 000,00 Kč   |         | 7 000,00   |      |          |          | 21 %      |
|        |       | P    | 3 | Pol36      | D+M zaplechování plechem 1500/500 na fasádě  | 1,000        | kus | 3 500,00 | 3 500,00 Kč   |         | 3 500,00   |      |          |          | 21 %      |
|        |       | U    | 7 | Pol40      | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m   | 105,000      | %   | 5,00     | 525,00 Kč     |         | 525,00     |      |          |          | 21 %      |
| 003    | B     |      |   |            | <b>MONTÁŽE ÚT A ZTI</b>  |              |     |          | 4 500,00 Kč   | 0,00    | 4 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,000    | 945,00    |
|        | HZS   | O    |   | OST        | Hodinové zúčtovací sazby   |              |     |          | 4 500,00 Kč   | 0,00    | 4 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,000    | 945,00    |
|        |       |      |   |            | <i>Seznam položek pro oddíl :</i>  |              |     |          |               |         |            |      |          |          |           |
|        |       | P    | 4 | 990990012  | Společba zemního plynu pro topnou zkoušku  | 1,000        | kus | 4 500,00 | 4 500,00 Kč   |         | 4 500,00   |      |          |          | 21 %      |
| 005    | B     |      |   |            | <b>DEMONTÁŽ - VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES</b>  |              |     |          | 11 454,89 Kč  | 0,00    | 11 454,89  | 0,00 | 0,00     | 0,004    | 2 405,53  |
|        | 733   | O    |   | PSV        | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   |              |     |          | 5 454,89 Kč   | 0,00    | 5 454,89   | 0,00 | 0,00     | 0,004    | 1 145,53  |
|        |       |      |   |            | <i>Seznam položek pro oddíl :</i>  |              |     |          |               |         |            |      |          |          |           |
|        |       | P    | 1 | 733290801  | Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm   | 149,000      | m   | 36,61    | 5 454,89 Kč   |         | 5 454,89   |      |          | 0,000    | 21 %      |
|        | HZS   | O    |   | OST        | Hodinové zúčtovací sazby   |              |     |          | 6 000,00 Kč   | 0,00    | 6 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,000    | 1 260,00  |
|        |       |      |   |            | <i>Seznam položek pro oddíl :</i>  |              |     |          |               |         |            |      |          |          |           |
|        |       | P    | 1 | HZS3112    | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný  | 12,000       | hod | 500,00   | 6 000,00 Kč   |         | 6 000,00   |      |          |          | 21 %      |
|        |       |      |   |            | <i>Poznámka k položce:</i><br>Vypuštění části systému objektu, bude fakturováno dle skutečnosti ! Jedná se o odhad projektanta.  |              |     |          |               |         |            |      |          |          |           |
| 006    | B     |      |   |            | <b>MONTÁŽ - VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES</b>  |              |     |          | 107 148,75 Kč | 0,00    | 107 148,75 | 0,00 | 0,00     | 0,081    | 22 501,24 |
|        | 733   | O    |   | PSV        | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   |              |     |          | 55 698,75 Kč  | 0,00    | 55 698,75  | 0,00 | 0,00     | 0,081    | 11 696,74 |
|        |       |      |   |            | <i>Seznam položek pro oddíl :</i>  |              |     |          |               |         |            |      |          |          |           |
|        |       | P    | 1 | 733222102  | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm  | 98,000       | m   | 351,75   | 34 471,50 Kč  |         | 34 471,50  |      |          | 0,000    | 21 %      |
|        |       | P    | 2 | 733222103  | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm  | 19,000       | m   | 392,25   | 7 452,75 Kč   |         | 7 452,75   |      |          | 0,001    | 21 %      |
|        |       | P    | 3 | 733222104  | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm  | 15,000       | m   | 444,00   | 6 660,00 Kč   |         | 6 660,00   |      |          | 0,001    | 21 %      |
|        |       | P    | 4 | 733223105  | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm  | 10,000       | m   | 638,25   | 6 382,50 Kč   |         | 6 382,50   |      |          | 0,001    | 21 %      |
|        |       | P    | 6 | 733291101  | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5  | 40,000       | m   | 18,30    | 732,00 Kč     |         | 732,00     |      |          |          | 21 %      |
|        |       |      |   |            | <i>Poznámka k položce:</i><br>- tlaková zkouška rozvodu potrubí v mědi v celém objektu včetně stávajícího, mimo svařované ocel. potrubí.   |              |     |          |               |         |            |      |          |          |           |
|        | HZS   | O    |   | OST        | Hodinové zúčtovací sazby   |              |     |          | 51 450,00 Kč  | 0,00    | 51 450,00  | 0,00 | 0,00     | 0,000    | 10 804,50 |
|        |       |      |   |            | <i>Seznam položek pro oddíl :</i>  |              |     |          |               |         |            |      |          |          |           |
|        |       | P    | 1 | HZS2491    | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí  | 10,000       | hod | 345,00   | 3 450,00 Kč   |         | 3 450,00   |      |          |          | 21 %      |
|        |       | P    | 2 | HZS3112    | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný  | 96,000       | hod | 500,00   | 48 000,00 Kč  |         | 48 000,00  |      |          |          | 21 %      |
|        |       |      |   |            | <i>Poznámka k položce:</i><br>Zkouška zařízení dle oddílu 8 ČSN 06 0310/2014. Napouštění s odvzdušněním systému objektu, bude fakturováno dle skutečnosti ! Jedná se o odhad projektanta.<br>Úprava připojení těles ( celkem 192). |              |     |          |               |         |            |      |          |          |           |

