

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
na stavební práce
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dodatek“)

Městys Kralice na Hané, IČ:00288390
sídlem Masarykovo náměstí 41, 798 12 Kralice na Hané
zastoupen Karlem Labonkem, starostou

(na jedné jako „objednatel“)

a

ECOLED veřejné osvětlení s.r.o., IČ: 29146411
se sídlem Karlovarská 1104/14, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zastoupená Jindřichem Lukavským, jednatelem

(na straně druhé jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále oba také jako „smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany mezi sebou dne 23.12.2022 uzavřely smlouvu o dílo spočívající v provedení stavby Revitalizace veřejného osvětlení městyse Kralice na Hané (dále jen „smlouva“)

Dle čl. 3 odst. 3.1. smlouvy byla předmětem díla obnova veřejného osvětlení – stavební práce elektromontážní provedená v rozsahu stanoveném dle výkazu výměr vycházející z technické dokumentace revitalizace veřejného osvětlení objednatele, k jejichž provedení se zhotovitel zavázal.

Vzhledem k tomu, že po zahájení stavebních a montážních prací bylo zjištěno, že některé práce byly již realizovány jiným zhotovitelem, došlo k výrazným méněpracím, rovněž ovšem bylo třeba provést některé vícepráce (soupis víceprací a méněprací je obsahem změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.2).

S ohledem na provedené vícepráce a méněpráce je nutné upravit cenu díla, jež byla sjednána v čl. 5 odst. 5.1. smlouvy, a proto mezi sebou smluvní strany v souladu s čl. 5 odst. 5.2. smlouvy tento dodatek č. 2:

Článek 1

Smluvní strany se dohodly na následujících doplněních smlouvy o dílo spočívající v provedení stavby revitalizace veřej. osvětlení městyse Kralice na Hané ze dne 23.12.2022 ve smyslu dodatku č. 1 ze dne 23.12.2022 a to formou písemného číslovaného dodatku č.2:

Čl. 5 odst. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

- 5.1. Nabídková cena je uvedena ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy tak, že je samostatně naceněna

Část 1A – REVITALIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (rozpočet této části tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2)

Část 1B – VÍTONICE – ÚPRAVA NN a VO/samostatná část – PD/ (rozpočet této části tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 2)

Konečná cena činí celkem (dle příloh č. 1,2 a 3) 2.271.897,- Kč bez DPH, tj. 2.748.995,- Kč s DPH.

Článek 2

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že ho uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Kralice na Hané na svém 3. zasedání dne 29. května 2024, usnesením č. ?. Pro přijetí tohoto usnesení hlasovala nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce Kralice na Hané.

Přílohy: změnový list
 rozpočet část 1A – REVITALIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
 rozpočet část 1B – VITONICE – ÚPRAVA NN a VO/samostatná část – PD/

V Kralicích na Hané dne

V Kralicích na Hané dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Kralice na Hané

Karel Labonek, starosta

.....
ECOLED veřejné osvětlení s.r.o.

Jindřich Lukavský, jednatel