

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
na stavební práce
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dodatek“)

Městys Kralice na Hané, IČ:00288390
sídlem Masarykovo náměstí 41, 798 12 Kralice na Hané
zastoupen Karlem Labonkem, starostou

(na straně jedné jako „objednatel“)

a

FCC Prostějov, s.r.o., IČ: 26224178
se sídlem Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov
zastoupená Martinem Greplem, jednatelem

(na straně druhé jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále oba také jako „smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany mezi sebou dne 10.4.2024 uzavřely smlouvu o dílo na stavební práce, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu – Osvětlení cyklostezky Kralice – Bedihošť e.II (dále jen „smlouva“).

S ohledem na provedené vícepráce a méněpráce (odsouhlasené soupisy víceprací a méněprací jsou přílohu tohoto dodatku č.2) je nutné upravit cenu díla, jež byla sjednána v čl. IV. odst. 1. smlouvy, a proto mezi sebou smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2:

Článek 1

Smluvní strany se dohodly na následujících doplněních smlouvy o dílo na stavební práce ze dne 10.4.2024 a to formou písemného číslovaného dodatku:

Čl. IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazují se takto:

Smluvní strany se dohodly na této smluvní ceně díla, která je sjednána na základě zadávacího řízení a odsouhlasených konečných víceprací a méněprací:

Celková cena bez DPH	:	732 159,30 Kč
Výše DPH	:	153 753,45 Kč
Celková cena s DPH	:	885 912,75 Kč.

(slovy: osm set osmdesát pět tisíc devět set dvanáct korun českých sedmdesát pět haléřů)

Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

Tato smluvní cena je nejvýše přípustná, dle podkladů z předloženého výkazu výměr. Cena je v souladu s cenovými předpisy platnými v ČR v době zpracování nabídky, a to především zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Smluvní cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k úplné realizaci díla.

Článek 2

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že ho uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku č.2 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Kralice na Hané ZM .../2024/.../.... ze dne 2.8.2024.

Přílohy: odsouhlasený soupis/rozpočet Vícepráce
odsouhlasený soupis/rozpočet Méněpráce

V Kralicích na Hané dne

V Kralicích na Hané dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Kralice na Hané

FCC Prostějov, s.r.o.

Karel Labonek, starosta

Martin Grepl, jednatel