

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č.:RHZ-II/2017

Dnešního dne, tj. 6. listopadu 2017 se sešli zástupci objednatele, Městys Kralice na Hané, Kralice na Hané, Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12, IČO: 00288390, zastoupená Ing. Petr Neoral, starosta, a zhotovitel Tomáš Wolker Stavitelství s.r.o., U Stadionu 2459/1, PSČ: 796 01 Prostějov, IČO: 29297168 DIČ: CZ29297168, zastoupená p. Tomášem Wolkerem, aby projednali termín dokončení díla uvedeného ve výše citované smlouvě.

Bylo konstatováno, že vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám je nově stanovený termín k dokončení díla 31. března 2018.



za objednatele



za zhotovitele

**Tomáš
Wolker**
Stavitelství s.r.o.
U Stadionu 2459/1, Prostějov 796 01
Tel.: 605 861 789
IČ: 29297168 DIČ: CZ29297168

V Prostějově 6. listopadu 2017