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SMLOUVA O DÍLO, č.: RHZ-II/2017 
na stavební práce 

 
 
čl. I. Smluvní strany 
 
1. Objednatel     Městys Kralice na Hané   
se sídlem    :  Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12 
zastoupená    :  Ing. PETR NEORAL, starosta 
IČO      : 00288390 
Bankovní spojení   : Komerční banka a.s. 
Číslo účtu    : 4525701 / 0100 
(dále jen objednatel) 
  
a 
 
2. Zhotovitel       Tomáš Wolker Stavitelství s.r.o.    
se sídlem    :  Prostějov, U Stadionu 2459/1, PSČ 796 01 
zastoupená    :  TOMÁŠ WOLKER, jednatel  
Registrace    :  KS v Brně, SpZn. C 720 42  
IČO     :  29297168  
DIČ     :  CZ29297168  
Bankovní spojení   : Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu    :  258018056/0300  
(dále jen zhotovitel) 
 
K jednání ve věcech smluvních jsou oprávněni: 
za objednatele    : Ing. Petr Neoral, starosta 
za zhotovitele    : Tomáš Wolker, jednatel  
    
  
K jednání ve věcech technických jsou oprávněni: 
za objednatele    : Ing. Eva Kadlčíková, autorský dozor 
za zhotovitele    : Tomáš Wolker, jednatel  
stavbyvedoucí akce za zhotovitele :   Tomáš Wolker 
                   
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen “NOZ“) a dále podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a předpisů souvisejících, 
zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., v aktuálním platném znění (dále jen “ZZVZ“), zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a předpisů 
souvisejících (dále jen “SZ“) a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a 
předpisů souvisejících.  

  
(dále jen „Smlouva"). 

 
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou 

vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 
 
 

čl. II. Předmět plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu – Rekonstrukce hřbitovní zdi v Kralicích na Hané, 

II.etapa,, která je výsledkem stavebních prací  podle projektové dokumentace vypracované Ing. Evou 
Kadlčíkovou, hlavním inž. projektu: Ing. Ivo Christenen, Autorizace: ČKAIT č. 1202055 – obor dopravní 
stavby, Adresa: Č. Drahlovského 424/3, Přerov, 750 02 a výkazu výměr. Součástí prací je i kolaudace 
stavby. 
 

2. Stavební práce, které jsou předmětem SOD, jsou v klasifikaci produkce CZ-CPA 41-43 vedeny pod 
kódem 41.00.48. 
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3.  Předmět  díla  je  blíže  specifikován ve výkazech výměr,  které  tvoří  nedílnou  součást  této smlouvy a 

které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla v rámci veřejné zakázky na stavební 
práce zadanou jako veřejnou zakázkou malého rozsahu v uzavřené výzvě ve smyslu ust. § 27 Zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Tato veřejná zakázka 
je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením § 31 podle zásad § 6 Zákona   č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 
4.  Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazů výměr předmětné zakázky a prohlašuje, 

že tato projektová dokumentace včetně výkazů výměr plně postačuje ke zpracování nabídky a zhotovení 
díla a případné nedostatky této dokumentace nedávají příčinu ke změnám nabídkové a sjednané ceny. 
Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které 
jsou v projektové dokumentaci a výkazu výměr obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové 
a nebo ve výkresové části včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je 
mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat. 

 
5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z 

podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo na základě požadavku objednatele, je 
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento 
soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku. Teprve po 
jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn. 

 
6.  Místem plnění díla je Katastr Městyse Kralice na Hané, k.ú. 672441, parcela č. 87 a st. 268. 
 
7. Zhotovitel nebo jím pověřená osoba zabezpečí všechna rozhodnutí státní správy, vyjma stavebního 

povolení, která jsou potřebná k provádění díla a ukončení díla na svůj náklad. Kopii stavebního povolení 
předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel dále zajistí provedení veškerých zkoušek 
potřebných pro převzetí stavby daných platnými předpisy, projektovou dokumentací a zajistí kolaudaci 
předmětné stavby. 

  
8.  Zhotovitel nebo jím pověřená osoba zajistí geodetické vytýčení před zahájením realizace prací a případné 

další rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentací včetně geodetického 
zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen. Vytýčí 
všechny podzemní vedení a splní podmínky všech dotčených správců sítí. 

 
9. Celé dílo bude předáno jako celek, ve sjednaném termínu, včetně dokladů o zkouškách a revizích, 

osvědčení, atestů, záručních listů a projektové dokumentace dle skutečného provedení díla ve dvou 
vyhotoveních. O předání díla bude pořízen zápis předání a převzetí díla. 

 
10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v 

projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění 
prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel si 
vyhrazuje právo měnit projekt, případně vypustit provedení některých prací nebo zadat vícepráce. Při 
realizaci stavby mohou být zhotovitelem nabízeny nové výrobky a materiály, které by stavbu zlevnily a v 
konečném efektu zvýšily kvalitu a užitnou hodnotu díla. Tyto materiály mohou být použity pouze po 
písemném odsouhlasení ze strany objednatele. 

 

čl. III. Doba plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 5ti dnů ode dne písemného předání a převzetí staveniště za 

podmínek uvedených v čl. VII a při splnění ostatních podmínek této smlouvy. 
 
2. Předání a převzetí staveniště se uskuteční do 5ti dnů po podpisu této smlouvy, a to na základě 

písemného protokolu. 
Doba zahájení stavební prací - do 10 dnů od data podpisu Smlouvy o dílo,                                     
nejpozději do 01.08.2017 
  

3. Dokončení stavebních prací -  nejpozději do :  30.11.2017 včetně kolaudace  
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4. Lhůta pro předání a převzetí díla  - nejpozději do :  30.11.2017  
  
5. Termín vyklizení staveniště – nejpozději do 5ti pracovních dnů po předání a převzetí díla. 
 
6. Objednatel i zhotovitel se dohodli, že provedení díla nepředpokládá jakékoliv přerušení provádění díla 

z důvodů na straně objednatele.  
Pokud přesto dojde k přerušení díla z důvodů ležících na straně objednatele, zavazuje se objednatel 
uhradit zhotoviteli veškeré zvýšené náklady, které zhotoviteli tímto přerušením vzniknou (např. delší 
pronájem strojů, lešení apod.) 
 

7. Dodržení sjednané doby pro provedení díla zhotovitelem, je závislé na řádné a včasné součinnosti 
objednatele. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele 
s poskytnutím součinnosti. 

 
8. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i v dřívějším termínu. Objednatel je povinen dílo převzít a uhradit 

konečnou fakturu i v tomto zkráceném termínu. 
 
9. Objednatel má právo změnit termíny plnění zakázky v návaznosti na schválení a uvolňování finančních 

prostředků z rozpočtu obce. Zhotovitel se zavazuje nezahájit práce dříve, než mu objednatel písemnou 
formou sdělí, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení díla. V návaznosti na toto sdělení se 
smluvní strany zavazují upravit termíny plnění a zhotovitel sestavit a obě strany odsouhlasit věcný a 
finanční harmonogram stavby. 

 
10. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením, vyklizením a předáním díla a 

staveniště objednateli včetně podkladů ke kolaudaci a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o 
čemž účastníci pořídí zápis o předání a převzetí stavby.  

 

čl. IV. Cena díla 

 
1. Smluvní strany se dohodly na této smluvní ceně díla, která je sjednána na základě zadávacího řízení:  
 

Celková cena bez DPH : 1 449 661,58,- Kč 
Sazba DPH  : 21 % 
(platná v době uzavření této smlouvy   
Výše DPH  : 304 428,93,- Kč 
Celková cena s DPH : 1 754 090,51,- Kč. 

 
(slovy: jedenmilionsedmsetpadesátčtyřitisícnuladevadesátcelýchpadesátjednasetinkorun) 
 

Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.  
 

Jelikož předmět díla spadá do přenesené daňové povinnosti, DPH proto přiznává a odvádí objednatel. 
Tato smluvní cena je nejvýše přípustná, dle podkladů z předloženého výkazu výměr. Cena je v souladu 
s cenovými předpisy platnými v ČR v době zpracování nabídky, a to především zák. č. 526/1990 Sb., o 
cenách, v platném znění. Smluvní cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k úplné realizaci 
díla.  

 
2. Cena díla je dohodnuta jako cena neměnná. Cena obsahuje všechny nákladové položky nezbytné k řádné 

realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, 
zařízení staveniště, opravenou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, geometrické 
zaměření stavby, zisk, veškeré doklady o provedení stavby, rizika a vlivy během provádění díla apod.). 
Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek 
uvedených ve smlouvě o dílo. Tato cena je zpracována a sjednána v souladu s cenovými předpisy 
platnými v době zpracování nabídky a to především zák. č. 526/1990 Sb., je závazná po celou dobu 
výstavby. Po prodloužení termínu pro ukončení stavby z důvodů na straně objednatele, může být cena za 
práce provedené po tomto termínu navýšena koeficientem státem uznané inflace.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje provést i práce nad rámec předmětu smlouvy po dohodě stran. Bude postupováno 

dle čl. II, bodu č. 4 této smlouvy o dílo.  
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4. Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty jsou 
nedílnou součástí této smlouvy. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované 
zhotovitelem do data předání díla. 

 
5. Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících kvalitativních podmínek: 

- Obsahem ceny jsou práce a dodávky v rozsahu dle předaných výkazů výměr.  
- Obsahem ceny jsou i veškeré práce související, jako např. vedlejší rozpočtové náklady, kompletační 

přirážka apod., které kryjí náklady zhotovitele na pomocné a řídící činnosti nezbytné k řádnému 
dokončení díla. 

- Cena je stanovena pro termíny realizace uvedené v čl. III, bod č. 1 této smlouvy o dílo  
- Poplatky za skládky jsou zahrnuty v ceně díla, dle předaného výkazu výměr (dle požadavku 

zadavatele v zadávacím řízení uvedeny samostatně – tyto mohou být následně odečteny z celkové 
ceny díla a hrazeny objednatelem stavby zvlášť); 

- Pro přesný popis a specifikaci jednotlivých prací a dodávek použijí objednatel a zhotovitel ceníky 
stavebních prací vydaných URS včetně všeobecných podmínek a oceňovacích postupů URS a.s. 
Praha. 

 
6. Nabídnutou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek: 

- pokud objednatel bude v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací a dodávek, než těch, 
které jsou obsahem ceny nebo pokud v průběhu realizace díla nastane z technických nebo 
technologických důvodů, které neleží na straně zhotovitele provedení jiných prací, než těch, které 
jsou obsahem ceny (dále jen vícepráce) 

- pokud v průběhu realizace dojde ke změně termínu dokončení uvedeného v čl. III, bod č. 1 této 
smlouvy o dílo a to z důvodů na straně objednatele 

- pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je 
nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  

- pokud při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, a pod).  

 
7. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, 

musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a nesmí 
být v rozporu s příslušnými ustanoveními “ZZVZ“, či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a 
povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 
8. Veškeré vícepráce budou oceněny následovně: 

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel 
jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny /rozpočty s jednotkovými cenami 
jsou nedílnou součástí této smlouvy/ 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije 
zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací Sborníky cen stavebních prací vydané v tom 
roce, ve kterém byly vícepráce realizovány. 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady  víceprací, ke kterým se dopočte přirážka, podíl vedlejších nákladů dle nabídky pro 
jednotlivé objekty.  
 

9. Na stavbě bude veden deník víceprací a deník méně prací. 
 
10. K předloženému a oceněnému soupisu víceprací dle bodu č. 9. se zástupce objednatele musí písemně 

vyjádřit. Zhotovitel může uvedené práce fakturovat až po uzavření dodatku ke smlouvě na navýšení ceny 
vlivem víceprací.  

 
11. Nabídková cena je platná po celou dobu provádění zakázky. Vzniknou-li na stavbě případné méně práce 

nebo vícepráce, budou řešeny písemně dodatkem ke smlouvě a účtovány nad rámec sjednané ceny. 
Tyto méně práce nebo vícepráce musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

 
12. Ve smluvní ceně je zahrnuta úhrada všech dalších možných poplatků souvisejících s vlastní realizací 

díla, jakož i práce a dodávky, které jsou obsaženy v  zadávací dokumentaci. 
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čl. V. Platební podmínky 

 
1. Platby za dodávku díla budou prováděny bezhotovostními převody na základě daňového dokladu – 

faktury. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, s výjimkou objektivně odůvodněných případů, přičemž datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  
Dodavatel předloží zadavateli vždy k poslednímu dni v měsíci zjišťovací protokol, soupis provedených 
prací oceněný podle článku IV a proforma fakturu. K předloženému zjišťovacímu protokolu, soupisu 
provedených prací a proforma faktuře se zadavatel musí písemně vyjádřit do 10 (deseti) pracovních dnů 
po předložení. Po odsouhlasení zadavatelem vystaví objednatel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být 
zjišťovací protokol a soupis provedených prací. 

 
    Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do -30- (třiceti) dnů po jejím doručení. Za doručení faktury 

se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. V pochybnostech se má za to, že 
faktura byla doručena zadavateli třetí den po podání k poštovní přepravě dodavatelem. 

 
3. Způsob plateb: 
 

Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90% z celkové ceny díla a zbývajících 
10% z celkové ceny díla bude uhrazeno v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla 
sepsaného a potvrzeného statutárními zástupci obou smluvních stran, ze kterého bude vyplývat, že dílo 
bylo řádně dokončeno a převzato bez vad a nedodělků a dále že byl vydán kolaudační souhlas, 
případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla.  
 

Bankovní záruka za řádné provedení díla: 
 Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 100 000,- Kč.  
 Zhotovitel je povinen doručit objednateli originál záruční listiny do tří týdnů od převzetí staveniště a 

zavazuje se, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla plus dva měsíce po termínu 
pro dokončení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující termín plnění, je zhotovitel povinen 
platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je termín plnění prodloužen dodatkem smlouvy, 
a to i opakovaně. 

 Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za 
zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí 
osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se 
řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě. 

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek: 
 Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění 

nároků objednatele z vadného plnění ve výši 100 000,- Kč. 
 Zhotovitel se zavazuje doručit originál záruční listiny objednateli do tří týdnů od převzetí díla, jejíž 

platnost bude 60 měsíců od převzetí díla, resp. jeho poslední části, umožňuje-li povaha díla přebírat 
jej po částech. 

 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky 
objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na 
odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností 
zhotovitele v průběhu záruční doby. 

Společná ustanovení k bankovním zárukám: 
 Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na 

adresu: Městys Kralice na Hané, se sídlem Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12.   
 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a 

opakovaně čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, 
že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se 
zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích 
odstavcích. 

 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení 
bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

 Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních 
prostředků na účet objednatele. 
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4. V případě, že faktura nebude mít náležitosti stanovené smlouvou nebo právním předpisem, má 
objednatel právo ji vrátit zhotoviteli k novému vyhotovení. Nová splatnost začne dnem vystavení nové 
faktury zhotovitelem. 

 
5. Faktury budou doručovány ve dvou vyhotoveních poštou nebo osobně. Místem doručení je podatelna 

objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den razítkem vyznačený podatelnou 
objednatele. 

 
6.   Faktury budou doručovány na adresu: 

 
      Městys Kralice na Hané, se sídlem Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12 
 
7. Každá faktura bude obsahovat tyto údaje: 
 

a) označení faktury, její číslo, IČ 
b) název a sídlo objednatele a zhotovitele 
c) předmět plnění dle smlouvy včetně čísla SOD (zkráceně) 
d) den vystavení a splatnost faktury 
e) označení peněžního ústavu a číslo účtu objednatele a zhotovitele  
f) cena provedených prací 
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den převzetí zjišťovacího protokolu včetně soupisu 

provedených prací zadavatelem. 
h) účtovaná částka 
i) v příloze podrobný položkový rozpis prací a specifikace dodávek, potvrzený TDI 
j) razítko firmy a podpis zhotovitele 
k) údaje o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky 

 
Každý originální účetní doklad bude navíc obsahovat informaci, že se jedná o projekt financovaný 
v rámci Programu: 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, 
Vyhlašovatel: Státní zemědělský intervenční fond ČR. 

 
8. Práce, které provedl zhotovitel o své újmě, odchylně od smlouvy, nesmí zařazovat do soupisu 

provedených prací. Úhrada těchto prací se provede tehdy, pokud je objednatel dodatečně uzná a bude 
vzájemně dohodnuta cena za tyto práce. 

 
 

čl. VI. Pojištění díla 

 
1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s 

realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného plnění 
předmětného pojištění musí činit minimálně 5 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost s maximální 
spoluúčastí dodavatele 10%. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před podpisem 
smlouvy o dílo. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech 
účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).  

 
2. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu 

provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a 
převzetí díla. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo. 
Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je 
minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se 
vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.  

 
3. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla dle této smlouvy zrušena 

nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (viz čl. XVI. této 
smlouvy). 
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čl. VII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy 2 výtisky dokumentace pro realizaci. 
 
2. Objednatele je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace dle Vyhlášky č. 

231/2012 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou 
formou na zhotovitele.  

 
3. Objednatele je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora 

bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na 
zhotovitele. 

 
4. Zhotovitel je povinen  umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, 

případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to 
stanoví jiný právní předpis.  

 
5. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 

možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.  

 
6. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a 

zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla.  
 
7. Zhotovitel zajistí pro provedení díla veškerý materiál a zařízení v kvalitě a standardu popsaném 

v technické zprávě této dokumentace.  
 
8. Zhotovitel prohlašuje, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a vztahuje se na ně zákon č. 

22/1998 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů si vyžádá u příslušných výrobců, dodavatelů nebo prodejců průkaz 
o existenci prohlášení o shodě. 

 
9. Smluvní strany se dále dohodly, že v průběhu realizace díla budou konány kontrolní dny, a to jedenkrát za 

týden. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem s tím, že zástupce zhotovitele se bude těchto 
kontrolních dnů účastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel i účast dalších osob. Objednatel i 
zhotovitel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny. Průběh stavby bude kontrolován dozorem stavby 
zhotovitele jedenkrát týdně, podle potřeby i častěji. 

 
10. Objednatel kontroluje provádění díla trvale. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel na vlastní náklady odstranil 
případné vady a dílo prováděl řádným způsobem.  

 
11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, a to zápisem ve stavebním deníku, 

na nevhodnost písemných pokynů daných mu objednatelem k provedení díla.  
 
12. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny objednatele, je ovšem oprávněn postupovat při 

provádění díla samostatně.  Dále je povinen řídit se platnými ČSN uvedenými v projektové dokumentaci a 
technickými postupy obvyklými při provádění výše uvedených prací. 

 
13. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost takovou, jakoby dílo prováděl sám. Je 

povinen zajistit, aby dílo prováděla pouze osoba k provádění předmětu díla oprávněná. V případě, že 
bude dílo provádět jiná osoba, má zhotovitel povinnost o této skutečnosti informovat objednatele a 
vyžádat si souhlas, že tato třetí osoba bude tyto práce provádět a že s ní objednatel souhlasí. V případě, 
že nebude objednatel souhlasit se subdodavatelem, kterého vybral zhotovitel pro realizaci díla, musí 
písemně uvést své důvody nesouhlasu. 

 
14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být dílo provedeno a tyto 

překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost oznámit 
neprodleně objednateli a navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění díla je 
zhotovitel oprávněn dílo přerušit. Tyto překážky se považují za to, že je nemohl zhotovitel předpokládat. 
Zhotovitel je povinen si předem stavbu prohlédnout a případně upozornit na nemožnost provedení díla. 
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15. Pro zhotovitele jsou závazné směrnice o protipožární ochraně. 
 
16. Vytyčení podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací si zajistí zhotovitel na vlastní 

náklad. Za jejich případné poškození nese zhotovitel zodpovědnost.  
 
17. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou 
dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a 
PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli 
nebo třetím osobám. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám, 
včetně objednatele odpovídá zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu uhradit. Zhotovitel zodpovídá za 
dodržování pořádku na staveništi a za dodržování všech předpisů souvisejících s tvorbou a ochranou 
životního prostředí. 

 
18. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé při provádění prací. Doklady o uložení odpadu předloží zhotovitel ke kolaudaci. 
 
19. Povolení a dočasné užívání veřejných ploch na výkopy obstará zhotovitel. 
 
20. Provozní, sociální případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu 

s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a čištění zařízení 
staveniště jsou součástí smluvní ceny. 

 
21. Objednatel je oprávněn v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si 

zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek 
objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele. 

 

čl. VIII. Staveniště 

 
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob a překážek a vyklizené tak, 

aby zhotovitel na něm mohl zahájit práce podle příslušné projektové dokumentace a podle podmínek 
dohodnutých v této smlouvě.  

 
2. Likvidaci odpadů, provede zhotovitel průběžně a ukončí do 15 dnů ode dne protokolárního předání a 

převzetí díla. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 
 
3. Zhotovitel provede opatření k zabezpečení staveniště proti úrazu a vstupu nepovolaných osob.  
 
4. Zařízení staveniště a deponie materiálů bude provedeno dle dohody s objednatelem tak, aby jejich 

výstavbou a užíváním nevznikla škoda na pozemcích objednatele nebo dalších osob. Za uložení a 
likvidaci vytěženého materiálu ze stavby zodpovídá zhotovitel. 

 
5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 

zařízení staveniště včetně uvedení do původního stavu jsou součástí smluvní ceny. 
 
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce 
objednatele (TDO) nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na 
náklady zhotovitele.  

 
7. Objednatel seznámí zhotovitele se základními režimovými a bezpečnostními opatřeními, které si určí 

objednatel.  Zhotovitel se zavazuje, že je bude plně respektovat a přizpůsobí práce požadavkům 
objednatele. 

 
8. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. 

Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. 
 
9. Objednatel kontroluje provádění prací dle projektové dokumentace a má proto přístup na všechna 

pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 
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10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.  

 

čl. IX. Stavební deník 

 
1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel ode dne převzetí staveniště stavební deník se dvěmi kopiemi 

zápisu a to v rozsahu daném příslušným právním přepisem (Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů) ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být během 
pracovní doby trvale přístupný na stavbě. Do stavebního deníku zhotovitel denně zaznamenává 
informace o prováděné činnosti a o osobách, které se podílejí na stavbě, pokud mají vliv na jeho činnost 
a výkony, dále datum, povětrnostní podmínky s údajem teploty, počty pracovníků zhotovitele, všechny 
mimořádné příhody a události, zejména úřední opatření a nálezy, dodávky materiálů, předané změny 
projektů atd. Denní záznam čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce v den, 
kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Záznamy 
objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako 
od něho vzaté na vědomí s daným datem. 

 
2. Záznamy ve stavebním deníku provádí: 

- zástupce zhotovitele 
- zástupce objednatele 
- projektant pověřený výkonem autorského dozoru 
- orgány státního stavebního dozoru a příslušné orgány státní správy 
- případně další osoby určené zhotovitelem a zapsané do SD 

 
3. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé smluvní strany ve stavebním deníku, je 

povinen se do -3- (tři) pracovních dnů k zápisu vyjádřit, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
V případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření objednatele nebo, kterým je objednatel vyzván ke 
kontrole díla, bude průpis odeslán v den provedení zápisu doporučeně poštou, eventuálně faxem se 
zpětným potvrzením o příjmu. Objednateli je předáván první průpis ve stavebním deníku. Kopie 
veškerých záznamů ze stavebního deníku budou předávány objednateli 1x měsíčně oproti podpisu ve 
stavebním deníku. 

 
4. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem předání a převzetí díla objednatelem. 
 
5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. 

Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl 
takto označen, a musí být odsouhlasen zástupci smluvních stran. 

 
6. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě. Jedná 

se zejména o územní souhlas, smlouvu o dílo, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující 
odchylky od projektu. U každého dokladu se uvede, kde je uložen. 

 
7. Zhotovitel je povinen uložit třetí průpis záznamů od originálů tak, aby byly k dispozici v případě ztráty nebo 

zničení originálu. 
 
8. Před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je 

zhotovitel povinen vyzvat pověřený dozor objednatele ke kontrole telefonicky a zápisem do stavebního 
deníku, pořízeným minimálně 3 pracovní dny před dnem požadované kontroly. Nevyzve-li zhotovitel 
pověřený dozor objednatele ke kontrole, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní 
náklad. Nedostaví-li se pověřený dozor objednatele ke kontrole na základě řádné výzvy a bude 
požadovat dodatečné odkrytí, uhradí objednatel veškeré náklady v případě, že odkrytá část stavby bude 
provedena v souladu s PD stavby, technickými normami a obecně platnými právními předpisy.  
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čl. X. Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, prokazatelně nejméně 5 pracovních dnů předem, k 

předání a převzetí díla. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. 
 
2. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. 

 
3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 

projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.  Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu. 

 
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 

nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je 
povinen uvést do zápisu svoje důvody. Za termín předání díla se považuje den, který je uveden jako den 
předání stavby objednateli v zápisu o předání a převzetí stavby. 

 
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré potřebné doklady související s předáním a převzetím díla, 

které nabyl v průběhu plnění předmětu smlouvy. Jedná se především o dvě paré skutečného provedení 
stavby, doklady o předepsaných zkouškách, revizích, prohlášení o shodě, geodetické zaměření - 
zakreslení skutečného stavu, záruční listy, návody k obsluze, atesty použitých materiálů, doklad o splnění 
podmínek daných veřejně-správními orgány, doklad o likvidaci odpadů, atd.  

 
6. Odstranění případných vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí, jakož i vad reklamovaných 

v rámci záruční lhůty bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. 
V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstranění vad a nedodělků přejímá, nebo z jakých 
důvodů převzetí odmítá. Do doby úplného odstranění vad a nedodělků má objednatel právo pozastavit 
platbu za vyfakturované dílo a to do výše 10 % z celkové ceny díla. 

 
7. Vlastnické právo k prováděnému dílu a nebezpečí přecházejí na objednatele dnem předání a převzetí díla 

uvedeným v zápise o předání a převzetí díla. 
 
8. Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do všech prostor za účelem 

odstranění případných reklamovaných vad. 
 
9. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
 

čl. XI. Záruční doba 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich 

změn a doplňků, dále odpovídající technickým normám a předpisům, které se na provedení díla vztahují. 
Záruční doba činí 60 měsíců u stavebních prací.  

     Na výrobky, které budou zabudovány a budou na ně zhotoviteli předány záruční listy výrobců, poskytne 
zhotovitel záruku v délce, kterou poskytuje dodavatel těchto výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců. 
Seznam těchto výrobků bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. 
Záruční doba počíná běžet dnem předání celého bezvadného díla objednateli, po odstranění vad a 
nedodělků z přejímacího řízení. 

 
2. Objednatel v případě uznání reklamace zhotovitelem bude požadovat odstranění vady opravou, jde-li o 

vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou 
bezvadnou věcí, není li to možné, je oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady, které se vyskytnou v záruční době, do -10-ti (deseti) dnů 

od jejich nahlášení, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel 
oprávněn zadat odstranění vad jiné osobě nebo vady odstranit sám a zhotovitel je povinen veškeré 
náklady s tím vzniklé objednateli nahradit. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním 
ihned, na základě telefonického nahlášení. Místem pro uplatnění reklamací je Prostějov, U Stadionu 
2459/1, PSČ 79 601, , tel. č. +420 605 861 789, e-mail: wolker.tomas@volny.cz. 
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4. Odstraněné vady a nedodělky je zhotovitel povinen objednateli předat. Pro tuto přejímku se použijí 

přiměřené ustanovení čl. IX. této smlouvy. 
 
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které objednatel, popř. další uživatel způsobil nesprávným užíváním díla, 

popř. neprováděl ve stanovených termínech řádnou údržbu a prohlídky díla. 
 
6. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba a to o dobu 

od uplatnění reklamace po odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady. I reklamace doručená 
zhotoviteli poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 
7. V případě způsobení škod na vlastnictví objednatele, veřejném, sousedů či díle samém způsobeném 

prováděním díla, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu, vlastním nákladem a 
vlastními prostředky. 

 

čl. XII. Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s ukončením díla dle čl. III a za podmínek této smlouvy, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
 
2. Za prodlení s placením každého daňového dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,015% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 
3. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků 

uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč 
za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i 
započatý den prodlení. 

 
4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 

termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a 
za každý i započatý den prodlení. 

 
5. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení 

reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu a za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad). 

 
6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v záruční době, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý i 
započatý den prodlení. 

 
7. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o 

vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní 
pokuty v dvojnásobné výši. 

 
8. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode 

dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště. 

 

čl. XIII. Vyšší moc 

 
1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v 

důsledku vyšší moci. 
 
2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, které se 

vyskytnou po uzavření této smlouvy o dílo, a které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvních stran, nebo 
proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření. Jedná se především o války, mobilizace, 
převraty, přírodní katastrofy. 
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3. Strana, které se týká případ vyšší moci, musí učinit maximální opatření ze své strany pro omezení nebo 
minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán opatření druhé smluvní 
straně. 

 
4. Strana, která uplatňuje vyšší moc je povinna bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o události, 

jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sděleno skončení události. 
Strana odvolávající se na působení vyšší moci je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění této 
smlouvy o dílo.  

 

čl. XIV. Odstoupení od smlouvy 

 
1. Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě: 

- neoprávněného a neodůvodnitelného zastavení či přerušení prací na více jak 5 pracovních dní 
v rozporu s touto smlouvou, které má za následek neplnění termínů prací (zhotovitel je povinen 
objednatele upozornit na skutečnost, že zastavil či přerušil provádění díla a z jakého důvodu), 

- hrubého porušení technologických postupů, provádění prací v hrubém rozporu s projektovou 
dokumentací, platnými technickými normami, jehož následky zhotovitel ani po výzvě neodstranil. 

 
2. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě tohoto podstatného porušení smlouvy objednatelem: 

- v případě, že objednatel bude v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli o více než 5 dnů. 
- v případě, že objednatel neuhradí faktury dle termínů uvedených v čl. V, bod č. 1 

 
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Právo odstoupit od smlouvy nemá ta smluvní strana, 

která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

 
4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel vyklidí zařízení staveniště nejpozději do 10 dnů od účinnosti 

odstoupení od této smlouvy. 
 
5. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel nárok na úhradu 

veškerých již řádně provedených prací v termínech splatnosti dle čl. V, bod č. 2. Objednatel odkoupí a 
zaplatí veškerý zabudovaný materiál a konstrukce, které již zhotovitel pro stavbu zajistil v cenách dle čl. 
IV. Cena díla. 

  

čl. XV. Další ujednání 

 
1. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. 
 
2. Zhotovitel bude konzultovat postup provádění díla s objednatelem nebo technickým dozorem stavby, 

zejména s přihlédnutím na charakter činností probíhajících u objednatele. 
 
 

čl. XVI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li 

některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy České republiky. 
 
2. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že by kdykoliv v budoucnu bylo shledáno některé ustanovení této 

smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují 
formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy 
ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této 
smlouvě. 

 
3. Na právní vztahy touto smlouvou založené a jí výslovně neupravené se vztahují příslušná ustanovení 

občanského zákoníku. 
 
4. Jakékoliv další dodatky tuto smlouvu měnící, rozšiřující nebo doplňující lze učinit pouze po dohodě 

smluvních stran a musí být uzavřeny písemně.  
 














