DODATEK Č.1
SMLOUVY O DÍLO Č.: 01092018 / 2018
na stavební práce

Smluvní strany:

1. Objednatel		**Městys Kralice na Hané**
Se sídlem	:	Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12
Zastoupená	:	Ing. Petr Neoral, starosta
IČO	:	002 88 390
Bankovní spojení	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	4525701 / 0100
(dále jen **„Objednatel"**)		

a

2. Zhotovitel		**Tomáš Wolker Stavitelství s.r.o.**
Se sídlem	:	Prostějov, U Stadionu 2459/1, PSČ 796 01
Zastoupená	:	Tomáš Wolker, jednatel
Registrace	:	KS v Brně ,OR Odd. C ,vl. 72042
IČO	:	292 97 168
DIČ	:	CZ29297168
Bankovní spojení	:	ČSOB a.s.
Číslo účtu	:	258018056 / 0300
(dále jen **„Zhotovitel"**)		

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č.: **01092018 / 2018** na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen "**NOZ**") dále podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a předpisů souvisejících (dále jen "**ZZVZ**"), dále podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 169/2016 Sb. a předpisů souvisejících (dále jen "**SZ**") a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a předpisů souvisejících.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č.: **01092018 / 2018** obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č.1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č.1.

Předmětem Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č.: **01092018 / 2018** je změna následující parametrů a ustanovení Smlouvy o dílo:

čl. III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 5ti dnů ode dne písemného předání a převzetí místa realizace stavby za podmínek uvedených v čl. VII a při splnění ostatních podmínek Smlouvy o dílo č.: **01092018 / 2018**.

2. Doba zahájení stavby - nejpozději do 6.9.2018

Tento Dodatek č.1 byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

Osoba(y) podepisující tento Dodatek č.1 za Zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření tohoto Dodatku č.2.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními Dodatku č.1 a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením Dodatku č.1 využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu Dodatku č.1 ze strany Objednatele.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedený Dodatek č.1 byl uveden v evidenci smluv, vedené Obcí Rohle, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č.1, číselné označení tohoto Dodatku č.1 a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č.1 budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedeném Dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ostatní ustanovení a části Smlouvy o dílo č.: **01092018 / 2018** jsou beze změn a nadále platné.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Kralicích na Hané dne 5. září 2018

za objednatele:

Ing. Petr Neoral, starosta

V Kralicích na Hané dne 5. září 2018

za zhotovitele:

Tomáš Wolker, jednatel